

## График гидравлических испытаний в 2015 году

№ п/п	Дата испытаний	Наименование тепломагистрали	Административный район	Продолжительность отключения ГВС с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)
1	<b>20.05 ср</b>	Северная ТЭЦ-14	Адмиралтейский	19.05-27.05.2015 (9 дней)
2	<b>21.05 чт</b>	Автовская	Кировский	
3	<b>26.05 вт</b>	Пороховская	Невский	25.05-02.06.2015 (9 дней)
4	<b>27.05 ср</b>	Невская-2		
5	<b>02.06 вт</b>	Восточная	Василеостровский	01.06-09.06.2015 (9 дней)
6	<b>03.06 ср</b>	Наличная		
7	<b>09.06 вт</b>	Ал. Невского	Невский	08.06-15.06.2015 (8 дней)
		НЗЛ	Центральный	08.06-22.06.2015 (14 дней)
8	<b>23.06 вт</b>	Московская	Московский	22.06-01.07.2015 (10 дней)
9		Московская 7 рн	Фрунзенский	
10	<b>24.06 ср</b>	Рыбацкая	Невский	22.06-01.07.2015 (10 дней)
11		Фрунзенская	Фрунзенский	
12	<b>24.06 ср</b>	2 Главная Рылеевская 1 Синопская	Центральный	23.06-30.06.2015 (8 дней)
13	<b>25.06 чт</b>	1 Главная 3 Главная		23.06-30.06.2015 (8 дней)
14	<b>30.06 вт</b>	1 Южная 2 Южная	Московский	29.06-07.07.2015 (9 дней)
15	<b>01.07 ср</b>	Северная ТЭЦ-15	Адмиралтейский	
16	<b>08.07 ср</b>	Полуостровская	Выборгский	07.07-20.07.2015 (14 дней)
17	<b>09.07 чт</b>	1 Западная	Калининский Красногвардейск.	
18	<b>14.07 вт</b>	3 Южная (+ зона снабжения т/м Приморская)	Красносельский Кировский	13.07-22.07.2014 (10 дней)
19	<b>14.07 вт</b>	Суздальская Ново-Девяткино	Всеволожский Лен. области	13.07-24.07.2014 (12 дней)
20	<b>22.07 ср</b>	Верейская Куйбышевская	Центральный	21.07-27.07.2014 (7 дней)
21		Апраксинская Театральная	Фрунзенский	
		Сенная	Адмиралтейский	
22	<b>09.09 ср</b>	Приморская	Красносельский Кировский	

ПРИМЕЧАНИЕ: Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС. Информация об отключениях ГВС будет размещаться дополнительно через управляющие компании.